


3- CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO:

EMENDA	ESPECIFICAÇÃO	DURAÇÃO	
		INÍCIO	TÉRMINO
023/2024	Aquisição de materiais e/ou contratação de mão de obra para revitalização da estrutura da entidade, bem como aquisição de materiais de jardinagem e limpeza.	Julho/2025	Dezembro/2025
043/2024	Aquisição de materiais de construção para melhorias na infraestrutura da entidade.	Julho/2025	Dezembro/2025
050/2024	Aquisição de materiais e/ou contratação de mão de obra para construção de banheiros externos na sede da entidade.	Julho/2025	Dezembro/2025
063/2024	Aquisição de acessórios para banheiro.	Julho/2025	Dezembro/2025

4- PLANO DE APLICAÇÃO (VALORES ESTIMADOS):

NATUREZA DA DESPESA		VALOR ESTIMADO R\$
EMENDA	ESPECIFICAÇÃO	
023/2024	Aquisição de materiais e/ou contratação de mão de obra para revitalização da estrutura da entidade, bem como aquisição de materiais de jardinagem e limpeza.	R\$ 9.720,59
043/2024	Aquisição de materiais de construção para melhorias na infraestrutura da entidade.	R\$ 8.000,00
050/2024	Aquisição de materiais e/ou contratação de mão de obra para construção de banheiros externos na sede da entidade.	R\$ 6.000,00
063/2024	Aquisição de acessórios para banheiro.	R\$ 2.000,00
TOTAL R\$		R\$ 25.720,59

Esmeralda, 08 de julho de 2025.



Horacília Silva Borges
Presidente da AMFG – Novo Jeito de Viver