
OBJETIVO: Cronograma Fisico-Financeiro para Execução de Pavimentação Asfáltica
PPROPRIETÁRIO: Município de Esmeralda - RS.
ÁREA DA OBRA: 1.505,00 m² (mil quinhentos e cinco metros quadrados).
DATA BASE: 28/03/2025 (Sinapi Porto Alegre - Fevereiro 2025 - Não desonerado).
BDI: 20,97%.

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO VALOR DO ITEM (R$) MÊS 01

1. Serviços Preliminares R$ 10.607,70

2. Pavimentação

3. Sinalização Viária

4. Passeio Público

5. Diversos

R$ 233.957,48

R$ 3.530,76

R$ 18.498,79

R$ 7.258,20

VALOR DO PERIODO

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

VALOR % PERIODO

R$ 10.607,70 100 %

MÊS 02
VALOR % PERIODO

MÊS 03
VALOR % PERIODO

MÊS 04
VALOR % PERIODO

PERIODO PREVISTO PARA EXECUÇÃO: 4 meses (120 dias).
*A Empresa responsável pela Execução da Obra poderá alterar a ordem dos Serviços
prevista neste Cronograma, desde que respeite o Prazo máximo de 120 dias.

VALOR TOTAL=            R$ 273.852,94

R$ 92.492,82 R$ 70.187,24 R$ 58.489,37 R$ 52.683,5033,77 % 25,63 % 21,36 % 19,24 %

Esmeralda, 11 de Abril de 2025
Charles Henrique Piardi Fachini

Engenheiro Civil - CREA RS246041
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