CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

OBJETIVO: Cronograma Fisico-Financeiro para Execucéo de Pavimentacdo Asfaltica PERIODO PREVISTO PARA EXECUCAO: 4 meses (120 dias).
PPROPRIETARIO: Municipio de Esmeralda - RS. *A Empresa responsavel pela Execugdo da Obra podera alterar a ordem dos Servigos
A'REA DA OBRA: 1.505.00 m? (mll quinhentos e cinco metros quadrados). prevista neste Cronograma, desde que respeite 0 Prazo méaximo de 120 dias.
DATA BASE: 28/03/2025 (Sinapi Porto Alegre - Fevereiro 2025 - Ndo desonerado).
BDI: 20,97%.
ITEM DESCRICAO DO SERVICO |[VALOR DO ITEM (RS) MES 01 MES 02 MES 63 MES 04
VALOR % PERIODO}] VALOR % PERIODO} VALOR % PERIODO} VALOR % PERIODO|
1. Servigos Preliminares R$ 10.607,70 R$ 10.607,70 | 100 %
2. Pavimentagdo R$ 233.957,48 R$ 81.885,12 | 35% |R$70.187,24 | 30% |R$58.489,37| 25% |R$23.39575| 10%
3. Sinalizag@o Viaria R$ 3.530,76 R$ 3.530,76 100 %
4. Passeio Publico RS 18.498,79 RS 18.498,79 | 100 %
5. Diversos R$ 7.258,20 R$ 7.258,20 100 %
VALOR DO PERIODO R$ 92.492,82 | 33,77 % |RS$ 70.187,24 | 25,63 % |RS 58.489,37 | 21,36 % |R$ 52.683,50 | 19,24 %
VALOR TOTAL= RS 273.852,94
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